

## Annex 2 – Interim Progress Report

### Identification:

**Partners Name:** Direction Générale de l'Environnement et des Forêts

**Budget line:** Umoja Coding Block: SB-014126.08.04.02, SB-014126.08.05.01 and SB-014126.08.05.02

**POW 2022–2024 Sub-programme:** Reduction of the influx of waste (plastics and other forms of human and industrial liquid and solid waste) entering the marine environment

### Expected Accomplishment(s)

**Outcome 1.** Information to support waste management decision making is created

- **Output 1.1.** A detailed and well-presented technical report on the status of marine litter in Comoros
- **Activity 1.1.1:** Collation of marine litter information and report writing

**Outcome 2:** Marine and coastal environments are protected from influx of waste through coordinated, effective, and sustainable waste management initiatives/actions

**Output 2.1.** Stakeholder validated, and government endorsed national marine litter management strategy and action plan for Comoros

- **Activity 2.1.1.** Drafting of national marine litter management strategy and action plan for Comoros
- **Activity 2.1.2.** Organization of stakeholder validation workshops
- **Activity 2.1.3.** Organizing of final validation and endorsement workshop

**Outcome 3:** Increased awareness on impacts of waste to the marine environment and legislation regarding coastal and marine environment protection

**Output 3.1:** Development and distribution of information materials

- **Activity 3.1.1:** Develop and distribute awareness materials on impacts of marine litter and microplastics to the environment
- **Activity 3.1.2:** Organize and conduct a training on impacts of marine litter and microplastics marine litter and microplastics to the marine environment and legislation regarding coastal and marine environment protection in Comoros

**Outcome 4:** Sustainable and effective waste management is enhanced and waste influx into the coastal and marine environments is reduced

- **Output 4.1** Private sector partnerships on IGAs related to waste a management/processing created
- **Activity 4.1.1:** Organizing private sector and community dialogue meeting

**Title of the approved PRC project: Developing a waste management and marine litter action plan for Comoros**

**SSFA starting date: 01/08/2022**

**Reporting period: from 01/08/2022 to xx/xx/2022/**

## **1. Summary of Status:**

**La Direction Générale de l' Environnement a obtenu de la Convention de Nairobi un financement pour développer des activités relatives à la protection de l'environnement marin à travers la gestion efficace des plastics. Au cours de la mise en oeuvre des activités plusieurs institutions notamment les ONGs, le secteur privé et plusieurs institutions nationales sont mis en contribution afin d'atteindre l'objectif principal celui d'atténuer l'influence néfaste des déchets sur l'environnement marin. Plusieurs indicateurs sont identifiés pour mesurer l'impact de chaque activité pouvant influencer ou inverser la tendance de l'impact des déchets sur l'environnement marin. Ainsi, le processus est amorcé, par:**

- **Un processus de collecte des informations sur la nature, la quantité et la gouvernance des déchets marins plastics est exécuté par une équipe de consultants dans les 3 Iles de l'Union des Comores**
- **Le recrutement de consultants nationaux pour l'élaboration de la Stratégie et du Plan d'action national sur les déchets plastics marins**
- Develop and distribute awareness materials on impacts of marine litter and microplastics to the environment
- Organize and conduct a training on impacts of marine litter and microplastics marine litter and microplastics to the marine environment and legislation regarding coastal and marine environment protection in Comoros
- Private sector partnerships on IGAs related to waste a management/processing created
- Organizing private sector and community dialogue meeting

En effet, il convient de noter que parmi les activités programmées, certaines sont terminées (collecte des informations sur les déchets plastics, la stratégie et plan d'action, vulgarization des outils de sensibilization, dialogue entre le secteur privé et les communautés sur la gestion des déchets) d'autres sont en cours d'exécution (campagne de sensibilisation, validation finale et vulgarisation de la stratégie). L'impact du projet est nettement sensible dans la mesure où les indicateurs montrent une forte appropriation des communautés locales du fait qu'à l'heure actuelle on y constate le nettoyage continu des plages, le depot de plusieurs bacs poubelles de tri à certains endroits pour limiter les depots sauvages dans les plages et au niveau du littoral. En Matière de gouvernance, le pays est dote de sa toute première stratégie et son plan d'action en matière de gestion des déchets plastics marins.

## **2. Activity delivery status**

Activity	Description of work undertaken during reporting period	Deliverables	Delivery date	Status of Activity (complete/ on-going/ delayed)	Comments - brief description of implementing challenges, strategy/actions which have been adopted to address these challenges and planned actions to mitigate any identified risks
Collation of marine litter information and report writing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification de zone de l'étude</li> <li>- Analyse documentaire</li> <li>- Entretiens avec les villages riverains</li> <li>- Etats des lieux de la gestion des debris marin et du plastique</li> </ul>	Rapport préliminaire sur l'état des lieux des déchets plastiques	14/10/2022	completed	Lors du lancement de cette activité il a été décidé de tenir des séances d'information et de sensibilisation des communautés touchées par le projet. Ainsi, des tournées sont organisées à la fois à la Grande Comores, Anjouan et Mohéli. Ces tournées étaient une occasion non seulement de s'en rendre compte de la mauvaise gestion des plastiques par les riverains mais également d'en informer qu'il existe une loi qui interdit l'importation des plastiques.
Drafting of national marine litter management strategy and action plan for Comoros	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration de TDR</li> <li>- Recrutement des consultants</li> <li>- Elaboration et signature du contrats des consultants</li> <li>- Organisation d'une reunion d'information avec les consultants</li> </ul>	TDRs Contrats PV de reunion Draft de la stratégie	20/10/2022	On-going	Pour la réalisation de cette activité, il a été jugé utile d'organiser une rencontre entre la Direction Générale de l'Environnement et les consultants afin de bien clarifier les missions, les objectifs et les résultats de la consultation. Des réunions d'étapes sont également tenues. Les consultants ont élaborés une note explicative détaillant la manière dont ils comptent réaliser le travail. La note soumise à la Direction a été revue

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration du premier draft</li> </ul>				ce qui a ouvert le chemin à la signature des contrats.
Organization of stakeholder validation workshops	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification des acteurs</li> <li>- Elaboration de la note conceptuelle et l'agenda</li> <li>- Lancement des invitations</li> <li>- Organisation de la concertation</li> <li>- Commentaires et recommandations</li> </ul>	Note conceptuelle et agenda Procès verbal de réunion	15/01/2023	completed	<p>La DGEF a compris que le problème de la gestion des déchets est transversale et concerne plusieurs acteurs c'est pourquoi que il a été initié une rencontre de toutes les parties prenantes afin de dégager un consensus sur cette question. Ainsi que le secteur privé et les mairies, les ONG ont été convié à un atelier qui avait comme objectifs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D'informer toutes les parties du lancement du projet</li> <li>- De valider les sites retenus faisant l'objet de l'étude</li> <li>- De commenter et faire de recommandations sur les TDR des Consultants</li> </ul>
Organizing of final validation and endorsement workshop	Les Consultants ont rendu le draft	Draft amélioré	21/01/2023	ongoing	Une fois le financement disponible la reunion de validation nationale sera organisée
Develop and distribute awareness materials on impacts of marine litter and microplastics to the environment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilization des medias</li> <li>- Spotage</li> <li>- Organisation de sensibilization avec les communautés riveraines</li> </ul>		05/03/2023	Completed	

	- Nettoyage et triages				
Organize and conduct a training on impacts of marine litter and microplastics marine litter and microplastics to the marine environment and legislation regarding coastal and marine environment protection in Comoros	- Organisation d'une réunion d'information - Formation des formateurs	Note conceptuelle et agenda Procès verbal de réunion			
Organizing private sector and community dialogue meeting	- Réunion de sensibilisation avec les communautés riveraines - Organisation de la concertation	Procès verbale	12/06/2023		



**Signature:**

**Date: 16/11/2023**

**Préparé par Ambadi Issouf Miradji**

**Coordinateur**